

Название	Работа	марта 2015				апр. 2015					
		Нед. 8	Нед. 9	Нед. 10	Нед. 11	Нед. 12	Нед. 13	Нед. 14	Нед. 15	Нед. 16	Нед. 17
Разработка проектного плана	7д										
Доработка основной версии	14д										
Система поиска	14д										
Счистема оценивания	14д										
Права доступа	14д										
Мобильная версия сайта	42д										
Финальное тестирование и отладка	7д										
Подготовка проекта к сдаче	6д										

WBS	Название	Начало	Завершение	Работа
1	Разработка проектного плана	февр. 16	февр. 22	7д
2	Доработка основной версии	февр. 16	марта 1	14д
3	Система поиска	февр. 23	марта 8	14д
4	Ссистема оценивания	марта 1	марта 14	14д
5	Права доступа	марта 9	марта 22	14д
6	Мобильная версия сайта	февр. 23	апр. 5	42д
7	Финальное тестирование и отладка	апр. 6	апр. 12	7д
8	Подготовка проекта к сдаче	апр. 13	апр. 18	6д