и	D=6 -			марта 2015				апр. 20	115		
Название	Работа	Нед. 8	Нед. 9	нед. 10	Нед. 11	Нед. 12	Нед. 13	Нед. 14	Нед. 15	Нед. 16	Нед. 17
Разработка проектного плана	7д	д. 0		. год. 10	д. 11	. год. 12			. юд. 13		. год. 17
Доработка основной версии	14д										
Система поиска	14д	- !									
Права доступа	14д										
Мобильная версия сайта	42д	1									
Финальное тестирование и отладка	7д										
Подготовка проекта к сдаче	6д										
		į									
		1									
		i									
		1									
		1									
		į.									
		i									
		i									
		i									
		i									
		i									
		i									
		1									
		1									
		1									
		1									
		1									
		i									
		i									
		1									
		İ									
		i									
		i									

WBS	Название	Начало	Завершение	Работа
1	Разработка проектного плана	февр. 16	февр. 22	7д
2	Доработка основной версии	февр. 16	марта 1	14д
3	Система поиска	февр. 23	марта 8	14д
4	Права доступа	марта 9	марта 22	14д
5	Мобильная версия сайта		апр. 5	42д
6		апр. 6	апр. 12	7д
7	Подготовка проекта к сдаче	апр. 13	апр. 18	6д